SAP S/4HANA TRANSITION

Ein SAP S/4HANA Projekt darf nicht als technischer Releasewechsel verstanden werden, stattdessen sind die sich bietenden Innovationspotenziale genau zu analysieren, um diese gezielt zu nutzen.

Bedarfsanalyse	*Scope*	*Ramp-Up*	*Umsetzung*		
Evaluation	Definition	Preparation	Conversion	Innovation	Go Live and Run
Scope 4C GROUP					
_ Aufnahme IST _ Ausarbeitung Lösungsszenarien _ Bewertung und grobe Umset-zungsplanung _ Erstellung Business Case (BC)	_ Erstellung Zielbild (fachlich, prozessual, organisatorisch) _ Definition techn. Blue Print / Architektur _ Validierung BC und kfm. Planung	_ Lösungskonzepte _ Erstellung detaillierte Projektplanung _ Herstellung org. Voraussetzungen _ RFI, RFP, Vertrag Systemintegratoren (SI)	_ Management und Organisation (Planung, Monitoring, Kommunikation, Eskalation) _ Adaption und Ent-scheidungs-vorbereitung	_ Fachliche / inhaltliche Qualitätssicherung _ Sparring für FB/IT _ Management und Organisation _ Adaption und Ent-scheidungs-vorbereitung	_ Erstellung Go LivePlanung _ Koordination und Kommunikation _ Herunterfahren Projekt und offene Themen überführen
Wertbeitrag 4C GROUP					
_ Zielszenario und Grobplanung _ Entscheidungs-vorlage mit BC	_ Zielbild Strukturen & Prozesse _ Change Bedarfe _ SAP S/4H Roadmap	_ Lösungskonzepte _ Detailplanung (u.a. HANA-readiness) _ Auswahl SI	_ SAP S/4H Conversion Mgmt. und Monitoring _ Kommunikation (Stakeholder & Boards)	_ SAP S4H Innovation Mgmt. und Monitoring _ Entscheidungsvor-bereitung/-vorlagen	_ Go Live Mgmt. _ Themenübergabe in Stabilisierungsphase
4C GROUP					SAP-Systemintegrator

© 4C GROUP AG | 4cgroup.com | kontaktaufnehmen@4cgroup.com